



Arbeitspaket / Aktivität	Beginn	
Marketing	Managerin / Sponsorensuche (Felizia)	29.09.16
	Namesfestlegung	29.09.16
	Zeitungsartikel (Jan, Florian)	26.01.17
	Kontaktieren verschiedener Sponsoren (Felizia)	29.09.16
Konstruktion/ Produktion	Einarbeitung SolidEdge (Erik)	22.09.16
	Entwurf 1. Modell nach Vorgaben von F1InSchools	29.09.16
	Entwurf 2. Modell nach Vorgaben von F1InSchools	13.10.16
	Entwurf 3. Modell nach Vorgaben von F1InSchools	22.12.16
	Entwurf 4. Modell nach Vorgaben von F1InSchools	12.01.17
	Verbesserung des 4. Modells nach Vorgaben von F1InSc	02.02.17
	Fräsen	26.01.17
	Lackieren der Autos	20.03.17
	Recherche der technischen Ansprüche (Jan)	22.09.16
	Konstrukteur / Produktion (Jan)	29.09.16
	Erstellen einer Zeichnung	06.10.16
	Recherche von Teilnahmebedingungen etc. (Florian, Feliz)	22.09.16
Recherche grundlegender Strömungstechniken (Moritz)	22.09.16	
Virtueller Windkanal	Einrichtung des virtuellen Windkanals (Erik)	10.11.16
	Messungen im virtuellen Windkanal (Sebastian, Erik)	08.12.16
Design	Entwurf eines Logos (Benjamin)	29.09.16
	Erstellen des Präsentationsstandes (Moritz)	12.03.17
	Bestellen der Materialien für den Präsentationsstand	13.03.17
	Er-/Bestellen der Plakate (Jan, Erik, Sebastian)	19.03.17
	Er-/Bestellen des Portfolios (Felizia, Sebastian, Erik)	14.03.17
	Erstellen der Präsentation	21.03.17
Ressourcen	Erstellung einer Materialliste und Kostenplan (Sebastian)	22.09.16
	Erstellung der "to do- Liste"	29.09.16
	Recherche der ersten groben Preise (Sebastian)	06.10.16
	Suche nach geeignetem Fräskopf	16.10.16
	Bestellen der Balaholzklötze und CO2 Patronen, Halterun	26.01.17
	Achsen (Moritz)	26.01.17
	Rennbahn (Felizia)	26.01.17
	T-Shirts (Benjamin)	26.01.17
	Übernachtungsmöglichkeit und Verbindung herausucher	02.02.17
Windkanal	Projekt: Windkanal	13.10.16
	Beschaffung Materialien	13.10.16
	Bau	10.11.16
Webseite	Einrichtung einer eigenen Internetseite	05.02.17
	Füllung der Internetseite mit Inhalten	07.02.17
Deadlines	DeadlineDay	
	Auto	22.09.16
	Ressourcen Auto	29.09.16



Deadline Räder Gealan	26.01.17
Ressourcen Stand	12.03.17
Fertigstellung Auto	20.03.17
Präsentation / Stand	12.03.17
Wettbewerb	24.03.17

Arbeitspakete / Aktivitäten





<u>Dauer in Tagen</u>	<u>Ende</u>
14	13.10.16
7	06.10.16
14	09.02.17
84	22.12.16
10	02.10.16
7	06.10.16
7	20.10.16
21	12.01.17
21	02.02.17
39	13.03.17
50	17.03.17
3	23.03.17
7	29.09.16
7	06.10.16
77	22.12.16
7	29.09.16
42	03.11.16
21	01.12.16
7	15.12.16
42	10.11.16
10	22.03.17
3	16.03.17
3	22.03.17
7	21.03.17
3	24.03.17
14	06.10.16
1	30.09.16
7	13.10.16
100	24.01.17
14	09.02.17
40	07.03.17
7	02.02.17
14	09.02.17
25	27.02.17
56	08.12.16
28	10.11.16
28	08.12.16
2	07.02.17
20	27.02.17
179	20.03.17
140	16.02.17

Anpassung der Zeitachse

"Skalierung" verändern durch Eingabe und/oder des Zeitintervalls in Tagen

40	07.03.17
12	24.03.17
3	23.03.17
12	24.03.17
1	25.03.17

Gantt - Diagramm Projektplanung

